		Name	Duration	Start	Finish	Predecessors	Resource Names	Fri 30 Oct 0 2 4 6 8
1		**WP1 - Project Management**	**0.625 days**	**02/11/2026, 11:00**	**02/11/2026, 17:00**			
2		Establish team charter	0.125 days	02/11/2026, 11:00	02/11/2026, 13:00		wpfc20;wcw40	
3		Delegate tasks	0.214 days	02/11/2026, 13:00	02/11/2026, 14:42	2	wcw40;wpfc20	
4		Create Ghant chart	0.375 days	02/11/2026, 11:00	02/11/2026, 15:00		jrs222	
5		WP1 Buffer	0.25 days	02/11/2026, 15:00	02/11/2026, 17:00	3;4		
6		**WP2 - Quality Management System**	**0.625 days**	**02/11/2026, 11:00**	**02/11/2026, 17:00**			
7		Create a folder tree (ISO 9001 QMS)	0.125 days	02/11/2026, 11:00	02/11/2026, 13:00		fk486;lcs78	
8		Create a document that explains the nami...	0.031 days	02/11/2026, 13:00	02/11/2026, 13:15	7	fk486	
9		File location spreadsheet	0.031 days	02/11/2026, 13:15	02/11/2026, 13:30	7	lcs78	
10		Design and Development Matrix	0.375 days	02/11/2026, 11:00	02/11/2026, 15:00		ls2878	
11		Buffer WP2	0.25 days	02/11/2026, 15:00	02/11/2026, 17:00	10;9;8		
12		**WP3 - Transistor Research**	**0.75 days**	**03/11/2026, 08:00**	**03/11/2026, 15:00**			
13		Semiconductor Research	0.25 days	03/11/2026, 08:00	03/11/2026, 10:00	5;11	lcs78	
14		PN Junction Research	0.25 days	03/11/2026, 08:00	03/11/2026, 10:00	11	fk486	
15		PNP vs NPN transistor research	0.25 days	03/11/2026, 08:00	03/11/2026, 10:00	11	ls2878	
16		MOSFET research	0.25 days	03/11/2026, 08:00	03/11/2026, 10:00	11	wcw40	
17		Buffer WP3	0.5 days	03/11/2026, 10:00	03/11/2026, 15:00	16;15;13;14		
18		**WP4 - Transistor Investigation**	**1 day**	**03/11/2026, 08:00**	**03/11/2026, 17:00**			
19		Study BJT Input Characteristics	0.312 days	03/11/2026, 08:00	03/11/2026, 10:30	11	jrs222;wpfc20	
20		Study BJT Output Characteristics	0.312 days	03/11/2026, 10:30	03/11/2026, 14:00	19	jrs222;wpfc20	
21		MOSFET Output Characteristics	0.125 days	03/11/2026, 14:00	03/11/2026, 15:00	20	jrs222;wpfc20;fk486;lcs78;l...	
22		Buffer WP4	0.25 days	03/11/2026, 15:00	03/11/2026, 17:00	21		
23		**WP5 - Logic Circuits**	**1 day**	**04/11/2026, 08:00**	**04/11/2026, 17:00**			
24		Build logic gates	0.25 days	04/11/2026, 08:00	04/11/2026, 10:00	22	jrs222;fk486;lcs78;ls2878;w...	
25		Build half-adder	0.25 days	04/11/2026, 10:00	04/11/2026, 13:00	24	jrs222;fk486;lcs78;ls2878;w...	
26		Assemble Full-Adder	0.125 days	04/11/2026, 13:00	04/11/2026, 14:00	25	jrs222;fk486;lcs78;ls2878;w...	
27		Buffer WP5	0.375 days	04/11/2026, 14:00	04/11/2026, 17:00	26		
28		**WP6 - Project Presentation**	**1 day**	**05/11/2026, 08:00**	**05/11/2026, 17:00**			
29		Audit	0.125 days	05/11/2026, 11:00	05/11/2026, 13:00	27	jrs222;fk486;lcs78;ls2878;w...	
30		Create Slideshow	0.375 days	05/11/2026, 08:00	05/11/2026, 11:00	27	jrs222;fk486;lcs78;ls2878;w...	
31		Record Slideshow	0.125 days	05/11/2026, 11:00	05/11/2026, 13:00	30	fk486;jrs222;lcs78;ls2878;w...	
32		Buffer WP6	0.5 days	05/11/2026, 13:00	05/11/2026, 17:00	31		
33		**WP7 - Skill write up**	**1 day**	**06/11/2026, 08:00**	**06/11/2026, 17:00**			
34		Finalise team skill documents	0.25 days	06/11/2026, 08:00	06/11/2026, 10:00	32	fk486;jrs222;lcs78;ls2878;w...	
35		Write up team skills	0.25 days	06/11/2026, 10:00	06/11/2026, 13:00	34	fk486;jrs222;lcs78;ls2878;w...	
36		Write up individual skills	0.25 days	06/11/2026, 13:00	06/11/2026, 15:00	35	fk486;jrs222;lcs78;ls2878;w...	
37		Buffer WP7	0.25 days	06/11/2026, 15:00	06/11/2026, 17:00	36		


Sat 31 Oct
Sun 1 Nov
Mon 2 Nov
Tue 3 Nov
Wed 4
wpfc20;wcw40
wcw40;wpfc20
jrs222
fk486;lcs78
fk486
lcs78
ls2878
lcs78
fk486
ls2878
wcw40
jrs222;wpfc20
jrs222;wpfc20
jrs222;wpfc20;fk486;


Nov
Thu 5 Nov
Fri 6 Nov
Sat 7 Nov
Sun 8 Nov
cs78;ls2878;wcw40
jrs222;fk486;lcs78;ls2878;wcw40;wpfc20
jrs222;fk486;lcs78;ls2878;wcw40;wpfc20
jrs222;fk486;lcs78;ls2878;wcw40;wpfc20
jrs222;fk486;lcs78;ls2878;wcw40;wpfc20
jrs222;fk486;lcs78;ls2878;wcw40;wpfc20
fk486;jrs222;lcs78;ls2878;wcw40;wpfc20
fk486;jrs222;lcs78;ls2878;wcw40;wpfc20
fk486;jrs222;lcs78;ls2878;wcw40;wpfc20
fk486;jrs222;lcs78;ls2878;wcw40;wpfc20